



12 AVR 2024

Direction Nationale  
du Contrôle de la  
Commande Publique et PI

Période couverte par le Plan de passation de marchés : 01/01/2024 à 31/12/2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (mois) (16)	Source de Financement RI/RE (17)	
1	Fourniture et installation de 5 imprimantes avec licences pour la production de cartes assurés	DRP	18 202 000	Non	Oui	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	15/06/2024		22/06/2024	2	INAM	
2	Production de carnets de soins et d'examen complémentaires	AOO	100 000 000	Oui	Non	02/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	12	INAM	
3	Fourniture et déploiement des automates d'enrôlement	AOO	189 426 900	Oui	Non	06/05/2024	13/05/2024		16/05/2024	17/06/2024	01/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	3	INAM	
4	Installation d'un dispositif parafoudre paratonnerre à Kpalimé, à Hédzranawoé et renforcement de la protection de DRC.	DRP	20 000 000	Non	Oui	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	15/06/2024		22/06/2024	2	INAM	
5	Construction d'un bureau de liaison au CHR Kara avec alimentation réseau et en électricité	DC	3 000 000	Non	Oui	04/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024	2	INAM	
6	Reconstruction du bureau de liaison du CHR Tsévié	DC	8 000 000	Non	Oui	Etapas déjà réalisées en 2023								03/04/2024	2	INAM	
7	Confection des étagères dans le magasin de stockage de fournitures de bureau/rayonnage	DC	3 500 000	Non	Oui	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	15/07/2024	29/07/2024	02/08/2024		09/08/2024	1	INAM	
8	Réfection réseau LAN et mise en normes cablages électriques dans les délégations Kara, Centrale, Maritime, et Kpalimé	DRP	50 000 000	Non	Oui	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	15/06/2024		22/06/2024	4	INAM	
9	Mobilier de bureau	DRP	61 270 400	Non	Oui	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	23/07/2024	06/08/2024	12/08/2024		19/08/2024	2	INAM	
10	Matériel de bureau	DRP	24 660 000	Non	Oui	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	23/07/2024	06/08/2024	12/08/2024		19/08/2024	2	INAM	
11	Leasing d'ordinateurs	DRP	51 404 880	Non	Oui	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	25/06/2024	09/07/2024	15/07/2024		22/07/2024	2	INAM	
12	Fournitures de bureau	DRP	18 000 000	Non	Oui	Etapas déjà réalisées en 2023						25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	2	INAM
13	Matériel informatique	DRP	54 540 000	Non	Oui												
13.1	Ordinateurs pour l'équipe DSI et DCM	DRP	11 500 000	Non	Oui	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	25/06/2024	09/07/2024	15/07/2024		22/07/2024	2	INAM	
13.2	Acquisition des onduleurs et scanners	DRP	43 040 000	Non	Oui	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	25/06/2024	09/07/2024	15/07/2024		22/07/2024	2	INAM	
14	Fourniture informatique	DC	5 000 000	Non	Oui	03/07/2024	07/07/2024		10/07/2024	17/07/2024	31/07/2024	04/08/2024		11/08/2024	1	INAM	

15	Acquisition de petits équipements	DC	8 055 105	Non	Oui	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	16/07/2024	30/07/2024	05/08/2024		12/08/2024	1	INAM
16	Acquisition de matériel de transport	AOO	86 600 000	Oui	Non	29/03/2024	05/04/2024		08/04/2024	08/05/2024	22/05/2024	29/05/2024		05/06/2024	3	INAM
17	Acquisition de produits d'entretien	DC	8 169 775	Non	Oui	01/08/2024	05/08/2024		08/08/2024	16/08/2024	30/08/2024	03/09/2024		10/09/2024	1	INAM
18	Production des calendriers de fin d'année	DRP	15 000 000	Non	Oui	26/08/2024	30/08/2024		02/09/2024	17/09/2024	01/10/2024	06/10/2024		13/10/2024	2	INAM
19	Prestations de nettoyage	DRP	31 650 000	Non	Oui	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	25/06/2024	09/07/2024	15/07/2024		22/07/2024	12	INAM
20	Prestations de gardiennage	DRP	51 000 000	Non	Oui	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	23/07/2024	06/08/2024	12/08/2024		19/08/2024	12	INAM
21	Prestations d'entretien électrique et entretien des groupes électrogènes	DC	8 000 000	Non	Oui	04/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024	12	INAM
22	Prestations d'entretien et réparation des climatiseurs	DC	4 268 000	Non	Oui	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	07/06/2024		14/06/2024	12	INAM
23	Prestations d'entretien et réparation du matériel de transport	DRP	15 000 000	Non	Oui	04/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	12	INAM
24	Acquisition et installation d'un Groupe Electrogène de 34 KVA	DRP	10 765 000	Non	Oui	26/08/2024	30/08/2024		02/09/2024	17/09/2024	01/10/2024	06/10/2024		13/10/2024	2	INAM
25	Production de calendriers 2025	DC	10 000 000	Non	Oui	02/09/2024	06/09/2024		09/09/2024	17/09/2024	01/10/2024	07/10/2024		14/10/2024	1	INAM
26	Mise en place d'un équipement de sonorisation et un projecteur à la salle de réunion de Hédzranawoé	DC	9 500 000	Non	Oui	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	16/07/2024	30/07/2024	03/08/2024		10/08/2024	1	INAM
COÛT TOTAL			919 552 060													INAM

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

La Personne Responsable de l'INAM



12 AVR 2024

Direction Nationale  
du Contrôle de la  
Commande Publique

et P.i



Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) : 01/01/2024 à 31/12/2024

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION											PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT		EXECUTION								
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négotiation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)				
1	Mise en place du mécanisme de lutte contre la fraude	DC	10 000 000	Non	Oui					02/04/24	08/04/24		11/04/24	18/04/24	29/04/24	03/05/24		06/05/24	10/05/24	14/05/24	17/05/24		24/05/24	1	INAM				
2	Mise en place d'un dispositif de Contrôle Permanent	DRP	30 000 000	Non	Oui					13/05/24	17/05/24		20/05/24	04/06/24	14/06/24	18/06/24		21/06/24	25/06/24	01/07/24	04/07/24		11/07/24	2	INAM				
3	Elaboration d'un Plan de continuité d'Activités	DRP	30 000 000	Non	Oui					13/05/24	17/05/24		20/05/24	04/06/24	14/06/24	18/06/24		21/06/24	25/06/24	01/07/24	04/07/24		11/07/24	2	INAM				
4	Elaboration d'un nouveau plan stratégique	DC	10 000 000	Non	Oui					02/04/23	08/04/23		11/04/23	18/04/23	29/04/23	03/05/23		06/05/23	10/05/23	14/05/23	17/05/23		24/05/23	1	INAM				
5	Démarche qualité et certification ISO	DRP	20 000 000	Non	Oui					Etapas déjà réalisées en 2023																	20/03/24	2	INAM
6	Sélection d'un cabinet pour faire le point sur les domaines INAM et production des documents administratifs	DC	5 000 000	Non	Oui					02/04/24	08/04/24		11/04/24	18/04/24	29/04/24	03/05/24		06/05/24	10/05/24	14/05/24	17/05/24		24/05/24	3	INAM				
COÛT TOTAL			105 000 000																										

SFOC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût  
 SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"  
 SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé  
 DT : Qualité Technique  
 AMI : Appel à manifestations d'intérêt  
 DRP : Demande de renseignement de prix  
 DC : Demande de cotation  
 CI : Consultant Individuel  
 DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique  
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
 PTF : Partenariat Technique et Financier (Bâzeur de fonds)



12 AVR 2024


Direction Nationale  
du Contrôle de la  
Commande Publique

et P.i



La Personne Responsable de l'INAM

Myriam DOSSOU-D'ALMEIDA



12 AVR 2024

*[Signature]*

Période couverte par le Plan de passation de marchés : 01/01/2024 à 31/12/2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS POUR LES JEUNES ET FEMMES ENTREPRENEURS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (mois) (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Installation d'un dispositif parafoudre paratonnerre à Kpalimé, à Hédzranawoé et renforcement de la protection de DRC.	DRP	20 000 000	Non	Oui	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	15/06/2024		22/06/2024	2	INAM
2	Réfection réseau LAN et mise en normes câblages électriques dans les délégations Kara, Centrale, Maritime, et Kpalimé	DRP	50 000 000	Non	Oui	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	15/06/2024		22/06/2024	4	INAM
3	Mobilier de bureau	DRP	61 270 400	Non	Oui	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	23/07/2024	06/08/2024	12/08/2024		19/08/2024	2	INAM
4	Matériel de bureau	DRP	24 660 000	Non	Oui	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	23/07/2024	06/08/2024	12/08/2024		19/08/2024	2	INAM
5	Fournitures de bureau	DRP	18 000 000	Non	Oui						01/03/2024	05/03/2024		12/03/2024	2	INAM
6	Fourniture informatique	DC	5 000 000	Non	Oui	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	05/07/2024		12/07/2024	1	INAM
7	Ordinateurs pour l'équipe DSI et DCM	DRP	11 500 000	Non	Oui	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	25/06/2024	09/07/2024	15/07/2024		22/07/2024	2	INAM
8	Acquisition de petits équipements	DC	8 055 105	Non	Oui	01/08/2024	05/08/2024		08/08/2024	16/08/2024	30/08/2024	03/09/2024		10/09/2024	1	INAM
9	Acquisition de produits d'entretien	DC	8 169 775	Non	Oui	01/08/2024	05/08/2024		08/08/2024	16/08/2024	30/08/2024	03/09/2024		10/09/2024	1	INAM
10	Mise en place d'un équipement de sonorisation et un projecteur à la salle de réunion de Hédzranawoé	DC	9 500 000	Non	Oui	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	16/07/2024	30/07/2024	03/08/2024		10/08/2024	1	INAM
	<b>COÛT TOTAL</b>		<b>216 155 280</b>													INAM

AOI : Appel d'Offres International  
 AON : Appel d'Offres National  
 DC : Demande de cotation  
 DRP : Demande de Renseignement de Prix  
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique  
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)  
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
 RE : Ressources externes

La Personne Responsable de l'INAM  
  
 Myriam DOSSOU-d'ALMEIDA